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Projektplan
Januar 25 Februar 25 März 25 April 25 Mai 25 Juni 25 Juli 25

Weiterentwicklung & Bereinigung Lernfeldentwicklung

Ausführungsbestimmungen QV

I&A - Umsetzung

Lerndokumentation & 
Kompetenzportfolio

Kompetenznachweise 
Instrument & Prozesse

Projektführung – Projektkommunikation – Stakeholdermanagement – Schnittstellenmanagement 

BiVo‘s bereinigen

BiPlä bereinigen

Sitzung SKOBEQ

Einreichung

Bundesinterner 
Prozess

Auswertung Anh. Sitzung SKOBEQ

Klärungen VnA -> BK

Klärungen BM 1

Klärungen üK Wahlpflicht

„Politische 
APs“

UMSYSTEME:  Lernumgebung - Lern-/Lehrmedienentwicklung - Berufsmarketing
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Q3-25 Q4-25 Q1-26 Q2-26 Q3-26 Q4-26

Start Lehren neu 
01.08.26

Umsetzungsdokumente finalisieren

Einstufung NQR

Projektführung – Projektkommunikation – Stakeholdermanagement – Schnittstellenmanagement 

Lern-/Lehrmedienentwicklung (Verlage SMECH/SMEM)

Berufsmarketing (Verein “Faszination Technik“)

Lernumgebung (Verein „techLEARN.swiss“)

Erlass BIVOs 

Sitzung SKOBEQ

Bundesinterner 
Prozess

Prüfungskonstruktion

I&A - Umsetzung

Ausführungsbestimmungen QV

Projektplan
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